

સર્જનાત્મકતાની કિક

IMP સંસ્થાના કેમ્પસના નિર્માણ કાર્યનો તબક્કો II હતો એટલો વિલંબ થઈ રહ્યો છે કે 24 માં માત્ર 40% પ્રગતિ નોંધાઈ છે એક પ્રોજેક્ટ માટે મહિના જે માત્ર 15 મહિનામાં પૂર્ણ થવાના હતા. આ બીજા તબક્કાના કામમાં 50 વ્યક્તિઓ માટે સ્ટાફ ડાઇનિંગ હોલનો સમાવેશ થાય છે.

સંસ્થામાં નવા ડિરેક્ટર જોડાયા. તેને લાગ્યું કે 50 સીટર ડાઇનિંગ હોલ જે જોઈ શકાય તે રીતે વિકસતી સંસ્થા માટે ખૂબ અપૂરતી સાબિત થશે વિદ્યાર્થીઓની કેન્ટીનમાં લંચ સમયે ભીડમાંથી, જે થઈ રહી હતી સ્ટોપ ગેપ વ્યવસ્થા તરીકે સ્ટાફ ડાઇનિંગ માટે વપરાય છે. જમવાનું નહોતું મેનેજમેન્ટ તાલીમ કાર્યક્રમોના સહભાગીઓ માટે સુવિધા, જે હોસ્ટેલ, જમવાની અને વર્ગની અછત માટે ઓછી કી પર હાથ ધરવામાં આવી હતી રૂમ સુવિધાઓ.

ડિરેક્ટરે આર્કિટેક્ટ્સને સૂચિતની ક્ષમતા વધારવા કહ્યું 100 વ્યક્તિઓને સ્ટાફ ડાઇનિંગ હોલ, જેઓ જમીન ન હોવાને કારણે ખેદ વ્યક્ત કરે છે કેમ્પસમાં હેતુ માટે ઉપલબ્ધ છે, જે બે પર ફેલાયેલું હતું નાની ટેકરીઓ અને ટેકરીઓનું કોઈપણ બિનજરૂરી કાપ જમીનમાં પરિણમી શકે છે સ્વાઇડ, જેની નીચેની કેટલીક ઇમારતોમાં સંસ્થા સામનો કરી રહી હતી બાંધકામ તેણે થોડા મહિનાઓ સુધી આ બાબત પર વિચાર કર્યો. એક રાત્રે તે તેને લાગ્યું કે જમીનનો અર્થ થાય છે વિસ્તાર, જે x અને y માં દર્શાવવામાં આવે છે કુહાડીઓ Z અક્ષ વિશે શું કે તેણે ભૂમિતિ અને મકાનમાં અભ્યાસ કર્યો ચિત્ર? પછી એક વિચાર તેના મગજમાં આવ્યો અને તેણે તેને સૂચવ્યું આર્કિટેક્ટ 100 સીટર ડાઇનિંગ હોલ ડિઝાઇન કરશે, 200 સુધી વિસ્તરણ કરી શકાય છે (દ્વારા વધુ એક માળ ઉંચો કરવો), રસ્તાની બંને બાજુએ થાંભલા ઉભા કરવા (નં ટેકરીને વધુ કાપવાની જરૂર હતી) અને ઉપર ડાઇનિંગ હોલ બનાવવો માર્ગ આર્કિટેક્ટ્સે તેની રચના કરી હતી. ત્યારે નિયામકને બનાવવા વિનંતી કરી હતી તે 200 સીટર વન, 400 સીટો સુધી વિસ્તૃત કરી શકાય છે. ત્યારબાદ આર્કિટેક્ટે એ નવી ડિઝાઇન, જે દરેક પર 150 બેઠકો આરામથી સમાવી શકે છે બે માળનું (દરેક માળે VIP ડાઇનિંગ રૂમ સહિત). તે પણ હતી દરેક માળ પર સેવા વિસ્તાર, જેમાં અન્ય 15-20 સમાવી શકાય બેઠકો.. રસ્તાની ખીણ બાજુના થાંભલા એટલા પહોળા હતા કે બે નાના રૂમ કોતરવામાં આવી શકે છે, જેનો ઉપયોગ 20 સીટર તરીકે થઈ શકે છે સેમિનાર રૂમ, નાના મેનેજમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ માટે

રૂમ તરીકે પ્રોગ્રામ્સ અથવા વધારાના ડાઇનિંગ રૂમ તરીકે, કુલ ક્ષમતાને લઈને લગભગ 400.

કેરળમાં વરસાદ ભારે છે અને છતને આશ્રય આપવો પડ્યો હતો પાણીનો સંચય ટાળવા માટે. ખૂબ જ મજબૂત એલ્યુમિનિયમ શીટ્સ, આવરણ પવનના ઊંચા વેગનો સામનો કરવા માટે સમગ્ર છતનો ઉપયોગ કરવો પડતો હતો, અરબી સમુદ્રમાંથી સીધું આવે છે. આજુબાજુની લોખંડની રેલ છત સલામત માનવામાં આવતી ન હતી અને તેથી દરવાજા અને બારીઓ સાથેની દિવાલો બાજુઓને આવરી લેવા માટે બાંધકામ કરવું પડ્યું હતું, જેણે ઉપરના માળનું રૂપાંતર કર્યું હતું એક મોટા ડાઇનિંગ હોલમાં પણ (જેનો ઉપયોગ કોન્ફરન્સ માટે પણ થઈ શકે છે હેતુ), સ્ટાફ ડાઇનિંગ હોલની કુલ બેઠક ક્ષમતા સુધી લઈ જવું લગભગ 600 (જે બફેટમાં પણ વધુ સંખ્યાને સમાવી શકે છે વ્યવસ્થા).

50 સીટર સ્ટાફ ડાઇનિંગ હોલની પ્રારંભિક ક્ષમતા આમ 10 ગણી વધી ગઈ. આ રૂ. 60 લાખની અંદાજિત કિંમત વધીને રૂ. 160 લાખ, પરંતુ ધ પ્રભાવશાળી ત્રણ માળનું ડાઇનિંગ હોલ ના જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકે છે શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ ત્રણ ગણી વધી જાય ત્યારે પણ માત્ર સ્ટાફ વધેલા ઇન્ટેકના વિદ્યાર્થીઓને સમાવવામાં આવ્યા (નવી સુવિધાઓ ન હતી ત્યાં સુધી બનાવેલ) પણ મેનેજમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના સહભાગીઓ આગામી 7-8 વર્ષ માટે (નવી સુવિધાઓ બનાવવામાં આવે ત્યાં સુધી).

શું ક્ષમતામાં વધારો એ સર્જનાત્મકતાની કિક હતી? પ્રોજેક્ટમાં વિલંબ છે વેશમાં પૂર્ણતા કે આશીર્વાદ? ગંભીર એ ઉગાડવાની તક જમીન? ક્ષમતામાં કેટલો વધારો થઈ શકે છે આર્કિટેક્ટ્સ દ્વારા સર્જનાત્મક ડિઝાઇન દ્વારા કરવામાં આવશે, જો કોઈ તેમને વિનંતી કરે તો? આ પ્રશ્નો વ્યૂહરચનાકાર તરીકે મનન કરે છે. નું વધુ ઉદાહરણ કિક્સ ઇઝ સ્મોલ બ્યુટીફુલ (C), (D), (E) અને (F) કેસમાં જોઈ શકાય છે.