

સમયનો અંદાજ

તે 1988 ની વાર્તા છે. માં પર્સનલ કોમ્પ્યુટર માત્ર 5 વર્ષ જૂના હતા દેશ પ્રો. જાંબુનાથ, વ્યૂહરચનામાં પ્રોફેસર, શા માટે આશ્ચર્ય પામી રહ્યા હતા ત્રણ PCXT, ઉપયોગ માટે કમિશન નહોતા મળી રહ્યા. તેમણે કરવામાં આવી છે ફેકલ્ટી દ્વારા ઉપયોગ માટે 3 PCXT ખરીદવા માટે ડિરેક્ટરને સમજાવવામાં સક્ષમ, પોતે સહિત. તેણે PCXT આધારિત કોમ્પ્યુટર તાલીમ બનાવી હતી બે વર્ષ પહેલા એક બેંકમાં કેન્દ્ર, જે પ્રથમ કોમ્પ્યુટર તાલીમ હતી દેશમાં બેંકિંગ ઉદ્યોગનું કેન્દ્ર. તે કામ કરી શક્યો નહીં કોમ્પ્યુટર એટલે કે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીને તેણે એક કિલોમીટર ચાલવું જોઈએ, 3 ચઢવું જોઈએ ભાડાની ઇમારતમાં માળ જેમાં કમ્પ્યુટર સેન્ટર સ્થિત હતું. આમ 30 મિનિટની નોકરી માટે જે તે બ્રેક પીરિયડ દરમિયાન કરી શકે છે વર્ગો વચ્ચે, તેને 2 કલાક બગાડવાની જરૂર હતી અને તે પૂરો થતાં થાકી ગયો હતો 50 વર્ષનો. ઉપરાંત કોમ્પ્યુટર સેન્ટરના વડા મંજૂરી આપવા માટે અનિચ્છા ધરાવતા હતા કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવા માટે કોઈપણ ગૌણ સ્ટાફ (ટાઈપિસ્ટ, સ્ટેનોગ્રાફર વગેરે). ફેકલ્ટી સપોર્ટ માટે પણ. કારણ કે બહુ ઓછા લોકો અભ્યાસક્રમ વિકસાવી રહ્યા હતા.

પ્રોફેસર જાંબુનાથ જેવી કેસ સામગ્રીની કોઈ કદર ન હતી તેના દ્વારા સામનો કરવામાં આવેલ સમસ્યા. પ્રો. જાંબુનાથને પણ ભારે શિક્ષણ મળતું હતું સરેરાશ ફેકલ્ટી લોડ કરતાં લગભગ 2 ગણો લોડ કરો જેણે તેને થોડી છૂટ આપી કમ્પ્યુટર સેન્ટર સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરો. એક દિવસ તે પ્રોજેક્ટ મેનેજર શ્રી વિક્રમની ઓફિસમાં દાખલ થયો, જે પછી MES ના ચીફ એન્જિનિયર તરીકે નિવૃત્તિ તાજેતરમાં જ જોડાઈ હતી. તેઓ હતા સારા મિત્રો અને પ્રોફેસર જાંબુનાથ તરીકે એકબીજાની ચિંતાઓ શેર કરી નિયામક દ્વારા જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટમાં પણ મદદ કરી જ્યારે શ્રી વિક્રમ રજા પર હતા. તેમની વચ્ચે નીચેની વાત થઈ. પ્રો. જે.: “શુભ સવાર શ્રી વિક્રમ. સોંપવામાં વિલંબ શું છે ના ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ માટે કમ્પ્યુટર રૂમ 3 મહિના પહેલા ખરીદેલ PCXTs ના પ્રથમ સપ્તાહમાં જુલાઈ,

અને પાંખ માં આડા પડ્યા. 10મી ઓક્ટોબર છે. હું રૂમ જોઉં છું પેઇન્ટિંગ વર્ક લાંબા સમય પહેલા કરવામાં આવે છે અને એર કન્ડીશનર પણ છે લગભગ એક મહિના પહેલા ફીટ કરવામાં આવ્યું હતું." શ્રી વિક્રમ: "આવો પ્રો. જે. હવે બહુ સમય નહિ લાગે. થોડી જ કામ બાકી છે. નવેમ્બર પહેલા અઠવાડિયા સુધીમાં તેને સોંપી દેવી જોઈએ.

પ્રો. જે.: "શું કરવાનું બાકી છે. હું જોઉં છું કે બધું થઈ ગયું છે."

શ્રી વિક્રમ: "આપણે રક્ષણ માટે લાઈટનિંગ એરેસ્ટરને ઠીક કરવું પડશે".

પ્રો. જે.: "શું જરૂરી છે".

શ્રી વિક્રમ: "આપણે એક ખાડો બનાવવો પડશે અને તેમાં લાઈટનિંગ એરેસ્ટર ઠીક કરવું પડશે".

પ્રો. જે.: "ખાડો કેટલો મોટો છે. શું તે 1m*1m અથવા 3m*3m છે. શું તે 1 ફૂટ ઊંડું છે

અથવા 10 ફૂટ?

શ્રી વિક્રમ: "ઓહ ના, તે માત્ર 1.5*1.5*2 ફૂટ સાઈઝ છે".

પ્રો. જે.: "કેવી રીતે લાઈટનિંગ એરેસ્ટર. તે આયાત અથવા ઉપલબ્ધ છે સ્થાનિક રીતે?"

શ્રી વિક્રમ: "તે સ્થાનિક રીતે ઉપલબ્ધ છે".

પ્રો. જે.: "કેટલું દૂર, એરપોર્ટ નજીક (20 કિમી દૂર) અથવા નજીક કહો 1 કિમી ?"

શ્રી વિક્રમ: "ના. ના. એટલું દૂર નથી. તે મુખ્ય બજારમાં 5 કિમી દૂર ઉપલબ્ધ છે દૂર".

પ્રો. જે.: "તે કેટલું મોંઘું છે? તે લાખોમાં છે કે હજારોમાં?"

શ્રી વિક્રમ: "ઓહ ના. તે ભાગ્યે જ રૂ. 500/-".

પ્રો. જે.: "સર, તમને ડ્રાઈવર સાથે જીપ આપવામાં આવી છે. તમે પણ રૂ. 2000/- તમે કેમ આપી શકતા નથી ડ્રાઈવરને પૈસા આપો અને તેને ધરપકડ કરનારને ત્યાંથી લાવવા કહો

બપોરે તમે રૂ.માં અડધા દિવસ માટે મજૂર પણ રાખી શકો છો. 20/- ના ખૂણે મોટી સંખ્યામાં મજૂરો ઉભા છે સવારે સંસ્થા, ટ્રાફિક જામ બનાવે છે. તે

સમાપ્ત કરી શકે છે બપોરના સમયે કામ. બપોરે પ્લેટ થઈ શકે છે નિશ્ચિત અને વાયરિંગ પૂર્ણ. સાંજ સુધીમાં આખું “નાનું કામ” કરવામાં આવશે. આવતીકાલે સપ્લાયર ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે અને 3 PCXTs કમિશન કરો, અને હું દિવસ પછી PCXTs નો ઉપયોગ કરી શકું છું આવતીકાલે”.

શ્રી વિક્રમ: “મારા પગ ખેંચશો નહીં. તે થઈ જશે”. સરપ્રાઈઝ ઓફ સરપ્રાઈઝ. ત્રીજા દિવસે કામ થઈ ગયું. એટલું જ નહીં પ્રો. જાંબુનાથ, પરંતુ અન્ય ફેકલ્ટી સભ્યો પણ કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા કેન્દ્ર દાખલા તરીકે એમઆઈએસના સિનિયર પ્રોફેસર પ્રો.સિંઘ જઈ રહ્યા હતા સંશોધન પેપરની 25 પાનાની હસ્તપ્રત સાથે MAS કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપો.તે વિચારી રહ્યો હતો કે તેને કેવી રીતે ટાઇપ કરવું. એવું સૂચન પ્રો.જાંબુનાથ તેણે સોફ્ટકોપી અને પ્રિન્ટ આઉટ સાથે રાખવું જોઈએ. પ્રોફેસર ન હતા ખાતરી થઈ કે શું તે શક્ય છે કારણ કે તે 2 દિવસ પછી જવાનો હતો. પ્રો.જાંબુનાથે સૂચવ્યું કે તેણે એક પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને મદદનીશને તે આપવું જોઈએ શ્રી પ્રવીણ, જેમને પ્રો. જાંબુનાથે શબ્દની મૂળભૂત બાબતોનો પરિચય કરાવ્યો હતો તારો જ્યારે છોકરાએ 25 પેજ ટાઇપ કર્યા ત્યારે પ્રો. સિંહને ખુશીથી આશ્ચર્ય થયું બીજા દિવસે અને પ્રો. સિંહને આપી. ધીમે ધીમે અન્ય સ્ટાફ સભ્યો કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવાનું શીખ્યા, જે છ મહિના પછી હાથમાં આવ્યું જ્યારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટના એમબીએ પ્રોગ્રામનો ઇન્ટેક 30 થી વધારીને 100 માં કરવામાં આવ્યો હતો 4 મહિનાનો સમય પ્ર. વિલંબ કેમ થઈ રહ્યો હતો? સેટ કરવાના ફાયદા શું હતા કોમ્પ્યુટર સેન્ટર?