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15. L'effet de Créativité

La construction de la deuxième phase du campus de l’Institut IMP 

a été tellement retardée au point ou 40% a été rapportée dans 24 

mois pour un projet qui devait être complété dans juste 15 mois. La 

phase II travail a inclus, entre autres, une salle à manger pour 50 

employées. 

Un nouveau directeur a rejoint l'institut. Il a estimé que les 50 

places de la salle à manger s'avéreront être trop inadéquates pour 

un institut croissant comme pourrait être vue de la foule à l'heure 

du déjeuner dans la cantine des étudiants, qui était utilisée pour 

l'employée dînant comme un arrangement d'écart d'arrêt. Il n'y 

avait aucune installation à manger pour les participants de 

programmes de formation de gestion, qui étaient conduits à un 

modéré faute du foyer d'étudiants, dînant et des installations de 

pièces de classe. 

Le. Directeur a demandé aux Architectes d'augmenter la capacité 

de salle à manger de personnel proposée à 100 personnes, qui l'ont 

regretté parce que aucun terrain n'était disponible pour le but dans 

le campus, qui a été étendue plus de deux petites collines et 

n'importe quelle coupe injustifiée de collines pourrait aboutir au 

glissement de terrain, auquel l'institut faisait face à quelques 

bâtiments en construction. Il a réfléchi à la question pendant 

quelques mois. Une nuit lui est-il est venu à l'esprit que le terrain 

signifie l'espace, qui est exprimé dans x et des axes y. Qu'en est-il 

de l'axe Z qu'il a étudié dans la géométrie et construisant dessinant? 

Alors l'idée a traversé son esprit et il a suggéré aux Architectes au 

design 100 sièges la salle à manger, expansibles à 200 (en 

augmentant encore un étage), érigeant des piliers des deux côtés de 

la route (plus de la non-coupe de colline a été nécessaire) et faisant 

la salle à manger au-dessus de la route. Le directeur a alors 

demandé pour le faire 200 sièges un, extensibles à 400 sièges. 

L'architecte a alors fait un nouveau design, qui pourrait accueillir 
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150 sièges confortablement, sur chacun de deux étages (incluant 

une salle à manger de VIP sur chaque étage). Il avait aussi une aire 

de service sur chaque étage, qui pourrait accueillir 15-20 autres 

sièges. Les piliers sur le côté de vallée de la route étaient si grands 

que deux petites pièces pourraient être taillées, qui pourraient être 

utilisées comme des 20 sièges pièce de séminaire, comme la pièce 

pour le petit développement de gestion programmes ou comme 

salles à manger supplémentaires, prenant la capacité totale à 

environ 400. 

Les pluies à Kerala sont lourdes et le toit a dû être fourni avec l'abri 

pour éviter l'accumulation d'eau. Les très fortes feuilles 

d'aluminium, couvrant le toit entier, ont dû être utilisées pour 

résister à la haute vitesse de vent, venant directement de la mer 

arabe. On n'a pas considéré les rails de fer entourant le toit le coffre-

fort et, par conséquent, les murs avec des portes et des fenêtres ont 

dû être construits pour couvrir les côtés, qui ont converti le dernier 

étage aussi dans une grande salle à manger (qui pourrait être utilisé 

même pour le but de conférence), prenant le nombre de places 

assises total de la salle à manger de personnel à presque 600 (qui 

pourrait satisfaire le nombre encore plus haut dans un arrangement 

de buffet). 

La capacité initiale de 50 salles à manger de personnel SEATER 

est ainsi montée à 10 plis. Le Rs. 60 lakhs ont évalué que le coût 

est monté à Rs. 160 lakhs, mais les trois étages de salle à manger 

impressionnante pourraient remplir les exigences de non seulement 

le personnel même quand les activités universitaires triplées, mais 

ont aussi accueilli les étudiants de consommation accrue (avant que 

de nouvelles installations n'aient été créées) mais aussi les 

participants de programmes de développement de gestion pendant 

les 7-8 ans suivants (avant que de nouvelles installations n'aient été 

créées). 

La capacité est-ce qu'accrue était un L'effet de Créativité ? L'est-ce 

que retard de l'achèvement de projet est une peste ou un 
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bénédiction déguisée ? L'est-ce que contrainte comme est sérieuse 

un terrain une occasion de grandir ? SsmDesentatieste capacité 

poursignificatêtre faite par des Architectes par des designs créatifs, 

si on les demande ? Ces questions font on réfléchit comme le 

stratège. On peut en voir plus d'exemple dans des cas Est Petit Beau 

(C), (D), (E) et (F).  
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